

Historia de Usuario

Tablero de Seguimiento de Proyectos, PMO, Implementación y CSM

1. Contexto

Hoy el seguimiento de proyectos se realiza de forma semanal, revisando manualmente el estado, los próximos pasos y el avance de cada proyecto, junto con los indicadores de satisfacción del cliente (NPS/CSAT) recogidos en una plataforma externa de encuestas. Este proceso es disperso y depende de actualizaciones manuales sin un cálculo objetivo de avance ni una comparación clara entre el costo planificado y el costo real de cada proyecto.

El tablero busca centralizar esta información en una sola herramienta, separando los tres procesos del equipo (PMO, Implementación Interna y CSM), automatizando el cálculo del % de avance a partir del cronograma, y mostrando la variación de costos, los indicadores de encuesta donde correspondan, el status semanal de cada proyecto con sus respectivas alertas, debe guardar el histórico de los meses y semanas. El tablero debe ser dinámico permitiendo filtrar la información. Cada actor debe poder actualizar la información de sus proyectos.

Adicionalmente, la dirección necesita una vista consolidada de tipo panel ejecutivo, con metas mensuales de cumplimiento por proceso, alertas activas que requieran su atención, un resumen operativo por módulo y el control de las tareas y actualizaciones pendientes de cada equipo.

2. Actores

- PM / Líder de PMO + Implementación— da seguimiento a proyectos de cara al cliente y su cronograma.
- Equipo de Implementación Interna — ejecuta despliegues técnicos internos sin contacto directo de encuesta al cliente.
- CSM (Customer Success Manager) — da seguimiento post-venta y a la satisfacción del cliente.
- Dirección de Operaciones y Servicios — revisa el estado consolidado de la cuenta y el panel ejecutivo.
- Administrador del tablero — mantiene los datos de los proyectos actualizados.

3. Épicas e Historias de Usuario

Épica 1 — Separación por proceso (PMO / Implementación Interna / CSM)

Como Director de Operaciones y Servicios y Líder de PMO + Implementación,
Quiero ver los proyectos separados por proceso (PMO, Implementación Interna, CSM),
Para poder analizar cada línea de trabajo de forma independiente y comparar su desempeño.

Criterios de aceptación

- El tablero permite filtrar por proceso: Todos, PMO, Implementación Interna, CSM.
- El filtro de proceso afecta la Vista General, el Seguimiento Semanal y el Panel Admin.
- Los proyectos de Implementación Interna no muestran NPS ni el bloque de resumen de encuestas, ya que no aplican indicadores de satisfacción del cliente.
- Cada proyecto muestra una etiqueta visual de su proceso.
- En el panel de vista general se debe visualizar las alertas.

Épica 2 — Vista General

Como Director de Operaciones y Servicios y Líder de PMO + Implementación,

Quiero ver un resumen ejecutivo del estado de todos los proyectos (totales, en control, en riesgo, críticos, avance promedio y presupuesto),

Para tener una fotografía rápida de la salud de la cuenta sin revisar proyecto por proyecto.

Criterios de aceptación

- Se muestran los conteos de proyectos totales, en control, en riesgo y críticos según el proceso seleccionado.
- Se muestra el % de avance promedio de los proyectos visibles.
- Se muestra el resumen de encuestas (NPS, CSAT, promotores/pasivos/detractores) solo cuando el proceso seleccionado sí aplica indicadores de satisfacción.
- Se muestra el presupuesto planificado vs real agregado, con su variación en pesos y porcentaje.
- En el panel de vista general se debe visualizar las alertas.

Épica 3 — Seguimiento semanal

Como Líder de PMO + Implementación, PM, CSM e Implementador,

Quiero actualizar semanalmente el estado (en control / en riesgo / crítico), el status actual y los próximos pasos de cada proyecto,

Para mantener informado al equipo y a la gerencia sobre el avance real de cada iniciativa.

Criterios de aceptación

- Cada proyecto puede editar su estado, status actual y próximos pasos desde una tarjeta expandible.
- Al guardar la actualización, se registra un historial con fecha, % de avance y nota.
- Los proyectos se pueden filtrar por estado (Todos / En Control / En Riesgo / Crítico).

Épica 4 — Cálculo automático del % de avance por cronograma

Como Líder de PMO + Implementación, PM, CSM,

Quiero que el % de avance de un proyecto se calcule automáticamente a partir de su fecha de inicio y su fecha de fin planeada,

Para evitar estimaciones subjetivas y tener un avance objetivo basado en el cronograma acordado.

Criterios de aceptación

- Cada proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de fin planeada, editables desde el Panel Admin o el Seguimiento Semanal.
- El % de avance se calcula como el porcentaje de tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y la fecha fin: 0% antes de iniciar, 100% al llegar o superar la fecha fin.
- Para proyectos cuyo avance no depende linealmente del tiempo (por ejemplo, pausados por una dependencia externa), existe un modo de "avance manual" que permite ingresar el % directamente, pero debe mostrar la variación con respecto a lo planificado inicialmente.

Épica 5 — Costo planificado vs. costo real

Como Director de Operaciones y Servicios, Líder de PMO + Implementación, PMO y CSM,

Quiero comparar el costo planificado (setup y recurrente) contra el costo real de cada proyecto,

Para identificar desviaciones presupuestarias a tiempo y tomar acciones correctivas en los proyectos de PMO y CSM.

Criterios de aceptación

- Cada proyecto registra un costo de setup y recurrente planificado, además del costo real ya existente.
- El costo real se debe modificar de forma manual, ya que es un valor que puede variar mes a mes.
- Cada tarjeta de proyecto muestra el costo planificado, el real y la variación en pesos y en porcentaje, con color verde si está en o por debajo del presupuesto y rojo si lo supera.
- La Vista General muestra la variación agregada de todos los proyectos visibles según el proceso filtrado.
- Se debe visualizar también el valor de ingreso mensual y el total del proyecto, los cuales se pueden modificar de forma manual.

Épica 6 — Indicadores de encuesta de satisfacción (NPS / CSAT)

Como Director de Operaciones y Servicios, Líder de PMO + Implementación, PMO y CSM,

Quiero ver el NPS, el CSAT y la clasificación de encuestados (promotores, pasivos, detractores) dentro del mismo tablero de proyectos,

Para relacionar la satisfacción del cliente con el avance de los proyectos de PMO y CSM; se debe conectar a la base de la plataforma existente de encuestas de satisfacción.

Criterios de aceptación

- La pestaña de Encuestas permite registrar el periodo, NPS, respuestas, CSAT y la clasificación de promotores/pasivos/detractores.
- Estos datos se reflejan automáticamente en la Vista General para los procesos de PMO y CSM.
- Los proyectos de Implementación Interna no muestran estos indicadores.
- Pendiente: conexión en vivo con la plataforma externa de encuestas, sujeta a que el equipo entregue la URL y llave pública (anon) de su proyecto Supabase para consultar los datos directamente, en lugar de digitarlos manualmente.

Épica 7 — Perfiles

Como Usuario,

Quiero crear, editar y eliminar proyectos, incluyendo su proceso, estado, fechas, costos planificados y reales según el perfil asignado,

Para mantener el tablero actualizado sin depender de otra herramienta.

Criterios de aceptación

- Se pueden agregar nuevos proyectos con valores por defecto editables según el perfil asignado.
- Se puede editar cualquier campo de un proyecto existente: nombre, categoría, proceso, estado, fechas, modo de avance, costos y NPS.
- Se puede eliminar un proyecto.
- Todos los cambios se guardan y quedan disponibles.
- Debe existir 2 tipos de perfiles:
- Administrador (Director de Operaciones y Servicios, Líder de PMO + Implementación y CSM), quienes podrán tener acceso completo a todos los procesos.
- Implementador: solo puede visualizar y editar los proyectos de Implementación Interna.

Épica 8 — Panel Ejecutivo: metas mensuales de cumplimiento por proceso

Como Director de Operaciones y Servicios y Líder de PMO + Implementación,

Quiero ver, para cada proceso (Implementación, PMO / Innovación, Gestión de Servicio) y para cada mes, un conjunto de indicadores con su meta y su nivel de cumplimiento,

Para evaluar objetivamente el desempeño mensual de cada equipo frente a lo acordado, sin depender de percepciones subjetivas.

Criterios de aceptación

- El Panel Ejecutivo permite navegar por mes (por ejemplo, Mayo 2026 / Junio 2026) y por proceso, de forma independiente al filtro de proceso de las demás pestañas.
- Cada indicador muestra su valor actual, su meta, el % de cumplimiento (valor / meta) y una etiqueta de estado: Cumple (100% o más), Cerca (90%–99%) o No Cumple (menos de 90%), cada una con su color.
- Se muestra un resumen del equipo evaluado, la cantidad de indicadores cumplidos sobre el total, y el periodo seleccionado.
- Los valores y las metas de cada indicador se pueden editar desde el propio panel, activando un modo de edición.
- El histórico de meses anteriores se conserva y puede consultarse en cualquier momento.

Épica 9 — Panel de alertas activas

Como Director de Operaciones y Servicios y Líder de PMO + Implementación,

Quiero ver un panel consolidado de alertas activas de todos los procesos, con su nivel de severidad (crítico / alto / medio) y el impacto o valor en riesgo cuando aplique,

Para priorizar mi atención sobre los proyectos o clientes que representan mayor riesgo para la operación.

Criterios de aceptación

- Cada alerta indica el proceso al que pertenece, su severidad, un título identificador (cliente o proyecto) y una descripción del riesgo.
- Cuando aplica, la alerta muestra el valor económico en riesgo o el impacto estimado.
- Las alertas se pueden agregar, editar y eliminar desde el modo de edición del Panel Ejecutivo.
- Este panel de alertas es el mismo que se referencia desde la Vista General (Épicas 1 y 2).

Épica 10 — Resumen operativo por módulo

Como Director de Operaciones y Servicios y Líder de PMO + Implementación,

Quiero ver, para cada proceso, una tarjeta de módulo con el total de proyectos, su desglose por categoría (por ejemplo, en control / en riesgo / críticos, o completado / en progreso / con alerta), sus métricas clave (avance, riesgos, NPS, urgentes, standby, según el proceso) y el estado de actualización semanal del equipo,

Para tener un resumen operativo de cada línea de trabajo y poder saltar directamente al detalle semanal de ese proceso.

Criterios de aceptación

- Cada tarjeta de módulo está identificada con el color de su proceso y muestra el total de proyectos que administra.
- Se muestran tres categorías de desglose con su conteo, junto con métricas secundarias propias de cada proceso.
- Se muestra un estado de actualización semanal del equipo (al día, pendiente, o módulo en construcción) con su color correspondiente.
- Un enlace "Ver seguimiento semanal" lleva directamente a la pestaña de Seguimiento Semanal filtrada por ese proceso.
- Pendiente: conectar los conteos de cada módulo con los proyectos reales registrados en el tablero (hoy son valores editables de forma independiente, ya que el panel ejecutivo puede reflejar un alcance más amplio que las cuentas registradas en el tablero de proyectos).

Épica 11 — Tareas urgentes y control de actualización semanal

Como Director de Operaciones y Servicios y Líder de PMO + Implementación,

Quiero ver una lista de tareas urgentes y próximas con su fecha de vencimiento, y un control de qué equipos ya actualizaron su información de la semana y cuáles están pendientes,

Para hacer seguimiento operativo del día a día y dar seguimiento a los responsables que aún no han actualizado su información.

Criterios de aceptación

- Cada tarea muestra su título, una etiqueta de módulo/responsable y su fecha de vencimiento, o "Sin fecha" si no tiene una asignada.
- El control de actualización semanal muestra, por equipo, sus responsables y si su actualización está al día o pendiente.
- Las tareas y el control semanal se pueden agregar, editar y eliminar desde el modo de edición del Panel Ejecutivo.
- Se debe guardar el histórico y poder validar el status según el filtro (Mes y Semana)

4. Fuera de alcance (por ahora)

- Notificaciones automáticas por proyectos en riesgo o crítico.
- Conexión automática de los conteos del resumen operativo por módulo (Épica 10) con los proyectos reales del tablero.